

質問回答書

1. 入札予定日：令和元年 7月 26日

2. 工事等の名称もしくは番号：新橋（矢城橋）補修工事

3. 工事等の場所：弥彦村大字麓地内

4. 質問事項

1. ウォータージェットの歩掛・単価が見積採用となりますが見積依頼先をご提示お願いいたします。
2. ジャッキの歩掛・単価が見積採用となりますが見積依頼先をご提示お願いいたします。

※以降発注者記入欄

5. 受付日：令和 1 年7月19日

6. 回答事項

- 見積もりについては、それぞれ3社から見積もりを徴収し安価のものを採用しています。本工事において、徴収した見積もりについては下記のとおりです。
1. ウォータージェットについては、(株)テクノジェット、第一カッター興業(株)、(株)光明工事の3社から歩掛を採用しています。
 2. ジャッキについては、大瀧ジャッキ(株)、オックスジャッキ(株)、浅川油圧工業(株)の3社から単価値を採用しています。

質問回答書

1. 入札予定日：令和元年 7月 26日

2. 工事等の名称もしくは番号：新橋（矢城橋）補修工事

3. 工事等の場所：弥彦村大字麓地内

4. 質問事項

現在、高力ボルトの入手が困難な状況にあります。工事日数の150日以内での入手が不可能なときは、高力ボルトの納期に合わせて工期延期は可能でしょうか。

※以降発注者記入欄

5. 受付日：令和 1 年7月22日

6. 回答事項

別の資材を使用して能力を発揮できるものがあれば、それを使用し工期内竣工を行いたいと考えています。しかし、他資材による対応が不可能であり、納期が困難で工期内竣工が厳しい状況である場合は、工期変更による対応とします。