

平成27年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合交付金【雪寒】) 32-A1091 弥彦下町線 消雪パイプ布設替え工 事 (リフレッシュ事業)	弥彦	100日	土木	工事延長 L=280m 散水管布設替え 塩ビ管 φ80~100mm L=280m	第2四半期
2	(社会資本整備総合 交付金【道路】) 32-A1090 村道美山 大戸線改良工事	大戸、 川崎	120日	土木	工事延長 L=350m W=6/8m 路床工 2,000 m ³ 路盤工 2,400 m ² 側溝工 155m	第2四半期
3	社会資本整備総合交付 金【舗装修繕】 32-A1096 村道上泉 井田線舗装修繕工事	井田、 上泉	80日	土木	工事延長 L=250m W=6.5m 路面切削 1,630 m ² 表層 1,630 m ² 区画線 1.0式	第1四半期
4	(社会資本整備総合交 付金【都市再生】)麓 一の坂線側溝改善工事	弥彦	90日	土木	工事延長 L=200m W=8m 表層 1,600 m ² 防護柵 200m	第1四半期
5	【舗装修繕】 村道弥彦下町線舗装 修繕工事	弥彦	60日	土木	工事延長 L=200m W=2~ 4m 路面切削 1,100 m ² 表層 1,100 m ²	第1四半期
6	(社会資本整備総合交 付金【都市再生】) 矢楯観音寺線舗装工 事	弥彦	80日	土木	工事延長 L=200m W=3m 景観舗装 600 m ² 境界ブロック 400m	第2四半期
7	(社会資本整備総合交 付金【都市再生】) 中割団地内線側溝改善 工事	弥彦	120日	土木	工事延長 L=200m 側溝工 400m	第2四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
8	(社会資本整備総合交付金【都市再生】) 観光交流センター緑地 広場整備工事	弥彦	120日	土木	整備面積 A=600 m ³ 歩道 L=15mW=2.5m As 舗装 400 m ³ 植栽緑化 200 m ³	第1 四半期
9	(社会資本整備総合交付金【都市再生】) 矢作中山線道路改良 工事	矢作	100日	土木	工事延長 L=200m W=4.0m 自由勾配側溝 200m L型擁壁 200m	第1 四半期
10	(社会資本整備総合交付金【都市再生】) 二松団地中山線道路改良 工事	中山	100日	土木	工事延長 L=200m W=4.0m 自由勾配側溝 200m	第2 四半期
11	社会資本整備総合交付金【都市再生】 村道広域幹線10号線 舗装修繕工事	矢作	100日	土木	工事延長 L=400m W=7m 路面切削 2,800 m ² 表層 2,800 m ² 区画線 1.0 式	第1 四半期
12	(社会資本整備総合交付金【都市公園】) 弥彦公園園路整備 工事	弥彦	120日	土木	工事延長 L=260m 平板舗装 100 m ² 景観舗装 400 m ² 土系舗装 600 m ³	第2 四半期
13	村道大戸峰見線 道路補修工事	峰見	50日	土木	工事延長 L=20m 舗装打替え 100 m ²	第1 四半期
14	消雪施設 井戸洗浄工事	中山	50日	土木	φ250mm×80m ポンプ引上げ据付け L=38.5m	第2 四半期
15	二本松陸橋ポンプ配線 替え工事	矢作	60日	土木	工事延長 L=122m ケーブル 122m	第2 四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
16	(社会資本整備総合交付金【都市再生】) 浅尾線詳細設計業務委託	弥彦	100日	委託	路線延長 L=900m 詳細設計 L=900m	第2四半期
17	(社会資本整備総合交付金【都市再生】) (仮) 県道夏井線詳細設計業務委託	井田	100日	委託	路線延長 L=900m 詳細設計 L=900m	第2四半期
18	(地籍調査事業) 弥彦村地籍調査業務委託 (35,36,37 調査区)	観音寺、弥彦	250日	委託	地籍測量業務 (D~H 工程) 工程調査面積 A=0.84 km ² 縮尺 1:1,000 乙2	第1四半期

平成27年度弥彦村発注見通し一覧表（競輪事業特別会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	弥彦競輪場仮設観覧席 設置工事	弥彦	150日	建築	建築工事 1.0式 機械設備工事 1.0式 電気設備工事 1.0式	第1四半期
2	弥彦競輪場審判棟空調 機入替工事	弥彦	60日	設備	空調機入替工 空調機入替工事 1.0式 パッケージエアコン 5台	第1四半期
3	弥彦競輪場走路等補修 工事	弥彦	45日	舗装	走路補修工 保護シーリング工 5,403㎡ 路面標示工 1.0式	第1四半期

平成27年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工事名	施工地	期間	種別	工事の概要	入札予定時期
1	加圧式給水車購入		200日		2t車級 最大水積載量 2t 1台	第1四半期
2	走出地内水道管 φ75・50 布設替工事	走出	60日	土木	配水管布設替 L=150m HIVP φ75 布設 20m PP φ50 布設 130m	第1四半期
3	弥彦下町線配水管 布設替（その4）工事	弥彦	90日	土木	配水管布設替 L=160.0m PE φ100 布設 160m 仕切弁設置 6箇所 サドル分岐工 21箇所	第1四半期
4	弥彦下町線配水管 布替（その5）工事	弥彦	90日	土木	配水管布設替 L=120m PE φ100 布設 120m 仕切弁設置 5箇所 サドル分岐工 8箇所	第1四半期
5	弥彦下町線配水管 布設替（その6）工事	弥彦	100日	土木	配水管布設替 L=140m PE φ100 布設 140m 仕切弁設置 12箇所 サドル分岐工 6箇所	第1四半期
6	矢作地内 配水管 φ150 布設替工事	矢作	90日	土木	配水管布設替 L=30m PE φ150 布設 30m ストップバルブ設置 3基 仕切弁設置 5基	第1四半期
7	弥彦地内 水道管布設路線 舗装復旧工事	弥彦	40日	土木	舗装復旧工 L=100m 舗装復旧工 300㎡	第1四半期
8	高区送・配水管 φ300 布設路線舗装復旧工事	上泉	50日	土木	舗装復旧 L=130m 舗装復旧工 650㎡	第1四半期

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
9	麓地内配水管 φ75 布設工事	麓	60 日	土木	送配水管布設 L=90m HIVP φ 75 布設 90m	第1四半期
10	高区送・配水管 φ 300 (その 24) 布設工事	上泉	120 日	土木	送配水管布設 L=140m DCIP φ 300 布設 280m	第2四半期
11	高区送・配水管 φ 300 (その 25) 布設工事	上泉	120 日	土木	送配水管布設 140m DIP φ 300 布設 280m 水管橋設置 2 基	第2四半期
12	高区送・配水管 φ 300 (その 26) 布設工事	上泉	120 日	土木	送配水管布設 140m DIP φ 300 布設 280m 水管橋設置 2 基	第2四半期
13	弥彦地内 配水管布設工事	弥彦	100 日	土木	配水流量計設置工 配水管 φ 40 布設 310m 給水加圧装置設置 1 基	第2四半期
14	高区送・配水管 φ 300 配水流量計設置工事	上泉	100 日	土木	配水流量計設置工 流量計設置 φ 300 1 基 流量計室設置 1 棟	第3四半期
15	弥彦村高区配水池 緊急遮断弁設置工事	上泉	120 日	土木	緊急遮断弁設置工 緊急遮断弁 φ 300 1 基	第3四半期
16	麓地内水道管 布設路線舗装復旧工事	麓	50 日	土木	舗装復旧工 L=240m 舗装復旧工 1000 m ²	第3四半期
17	麓地内水道管 布設路線舗装復旧工事	麓	50 日	土木	舗装復旧工 L=180 舗装復旧工 360 m ²	第3四半期

平成27年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計）

4月現在

◎通常型指名競争入札

NO	工事名	施工地	期間	種別	工事の概要	入札予定時期
1	弥彦ポンプ場 自家発電機取替修繕	井田	90日	物品	自家発電機購入 60KVA 2基	第1四半期
2	麓10ポンプ場 脱臭装置設置工事	麓	100日	土木	脱臭装置設置 1基	第1四半期
3	井田地内下水道管路 舗装修繕工事	矢作	40日	土木	舗装復旧工 L=150m 舗装工 490㎡	第1四半期
4	弥彦村マンホール ポンプ場設備 長寿命化対策 詳細設計業務委託	村内	60日	委託	マンホールポンプ場機械・電気 設備詳細設計 4箇所	第1四半期
5	弥彦村マンホール ポンプ場設備 長寿命化対策工事	村内	100日	機械 電気	マンホールポンプ場 設備長寿命化対策 4箇所	第2四半期
6	弥彦ポンプ場 場内舗装工事	井田	40日	土木	舗装工 L=90m 舗装工 450㎡	第2四半期
7	弥彦ポンプ場 エアレーション設備解体工事	井田	60日	土木	エアレーション設備解体 2池	第2四半期
8	弥彦ポンプ場 旧最初沈殿池 覆蓋工事	井田	90日	土木	旧沈殿池覆蓋工 4池	第2四半期