

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
新潟県	弥彦村	平野・萩野地区	平野・萩野集落	既に実質化							
		大戸地区	大戸集落	〃							
		上泉地区	上泉集落	〃							
		船穴・楊枝潟地区	船穴・井田の一部集落	〃							
		矢作地区	矢作集落				①・②			③・④	
		村山地区	村山集落				①・②			③・④	
		井田地区	井田集落				①・②			③・④	
		境江地区	境江集落				①・②			③・④	
		麓一区地区	麓一区集落				①・②			③・④	
		麓二区・観音寺地区	麓二区集落、観音寺集落				①・②			③・④	
		弥彦・走出地区	弥彦・走出集落				①・②			③・④	
		山岸地区	山岸集落				①・②			③・④	
		山崎地区	山崎集落				①・②			③・④	
		中山地区	中山集落				①・②			③・④	
		川崎地区	川崎集落				①・②			③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。